

Redação 08/09/2016 22:55



## Repasse de R\$ 4 milhões para obras em Itajaí

Com obras paradas desde junho, superintendência do porto tenta, agora, negociar com a empresa a retomada dos trabalhos

O governo federal enviou R\$ 4 milhões para as obras de reforço e realinhamento dos berços 3 e 4 do Porto de Itajaí, paradas desde junho por falta de pagamento. O último repasse à construtora havia ocorrido em abril, quando foram pagos os valores referentes às medições de julho a setembro do ano passado. Sem receber, a Serveng, empresa responsável pela execução, desmobilizou o canteiro de obras e demitiu metade dos operários em Itajaí. A superintendência do porto tenta, agora, negociar com a empresa a retomada dos trabalhos.

De suma importância para Itajaí, a obra vai garantir que, ao invés de quatro berços separados, o porto tenha um grande cais de atracação com mais de mil metros de extensão, espaço suficiente para receber os maiores navios



cargueiros que atuam na costa brasileira. A empreitada começou em janeiro e tinha prazo de 18 meses para conclusão.

No caso do berço 3, terminar as obras será rápido, já que falta apenas a instalação de defensas. Já o berço 4 tem um desafio pela frente: uma laje submersa que não constava no projeto inicial. Esse entrave levou a adequações que elevaram em R\$ 26 milhões o orçamento da obra. O valor faz parte do projeto de orçamento da União para 2017, enviado pelo governo federal ao Congresso.

A Hora da Cabotagem está chegando. Confira a Programação do Evento.



## Notícias do dia



### Comércio Exterior

Ações para incentivar pequeno e médio exportador

### Mercado



Porto de Suape e os 87% de crescimento na movimentação de petróleo



### Portos

Repasse de R\$ 4 milhões para obras em Itajaí



### Logística

Aumento na capacidade de atendimento e novas alternativas logísticas



### Cenário

Carga em Perdimento: caso emblemático número 2

### Entidades



Gargalos, avanços e oportunidades no setor portuário